



## STAROSTA SZAMOTULSKI

Szamotuły, dnia 11.04.2022r.

Znak: OR.0003.5.2022

**Pan**  
**Ryszard Firlet**  
**Radny Rady Powiatu Szamotulskiego**

Dotyczy: interpelacji złożonej dnia 30.03.2022r.

W odpowiedzi na złożoną przez Pana w dniu 30.03.2022r. interpelację podczas XXXII Sesji Rady Powiatu Szamotulskiego w sprawie *remontu drogi powiatowej nr 1845P na odcinku Ordzin - Pęckowo*, informuję co następuje:

1. Obserwując wzmożony ruch na przedmiotowej drodze oraz fakt, iż przeprowadzony kilka lat wcześniej gruntowny remont tej drogi nie przyniósł niestety oczekiwanej poprawy dla jej użytkowników Zarząd Powiatu Szamotulskiego zlecił Zarządowi Dróg Powiatowych w Szamotułach przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi na wskazanym odcinku: Pęckowo – Ordzin.
2. W ślad za tym, ZDP przeprowadził postępowanie i zlecił w roku 2021 prace projektowe pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły od skrzyżowania z drogą nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P* wybranej firmie: PRO-ROAD Krzysztof Buk z Poznania.
3. Przedmiotowa dokumentacja miała być zrealizowana pierwotnie do końca 2021r, jednak z uwagi na COVID-19 wykonawca wnioskował o jej przedłużenie do końca marca br. Pomimo upływu terminu dokumentacja nie została jednak dostarczona, a korespondencja w tej sprawie oraz próby skontaktowania się z projektantem pozostają bez odpowiedzi.
4. Wobec powyższego planowana i tak oczekiwana przez wielu użytkowników przebudowa drogi niestety z winy wykonawcy nie może być przedmiotem wniosku o jej dofinansowanie.
5. Założeniem było aby po zakończeniu modernizacji linii kolejowej na odcinku Poznań – Wronki pozyskać środki na jej przebudowę, co niestety z ww. powodów jest niemożliwe.
6. Zarząd Powiatu Szamotulskiego wraz z ZDP ma pełną świadomość komunikacyjnej ważności tej drogi i pilnej jej przebudowy. Aby jednak było to możliwe musimy mieć pełną dokumentację wraz z wszelkimi zgodami i pozwoleniami. Obecnie ZDP podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania od wykonawcy gotowego projektu i naliczenia kar umownych tytułem przekroczenia terminu jego realizacji.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY

Rafał Zimny  
Wicestarosta

Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 4;64-500 Szamotuły  
tel. (61) 292 87 00; fax. (61) 292 18 80  
www.powiat-szamotuly.pl; starostwo@szamotuly.com.pl

wpl. 14.04.2022r.